

Rutan Balikpapan Lakukan Evaluasi Percepatan Proyek Konstruksi di Penajam Paser Utara

Muhammad Febri - [BALIKPAPAN.PUBLIKINDONESIA.COM](https://www.balikpapan.publikindonesia.com)

Nov 12, 2024 - 16:22



Penajam Paser Utara, 12 November 2024 — Dalam upaya percepatan progres proyek pengadaan konstruksi pembangunan kantor teknis dan pematangan lahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Penajam Paser Utara, Rutan Klas IIA Balikpapan turut berpartisipasi dalam agenda evaluasi pekerjaan konstruksi yang diadakan pada Selasa (12/11).

Rutan Balikpapan diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Raminto Puput Pambudi, beserta Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Kehadiran perwakilan Rutan Balikpapan dalam evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kemajuan pekerjaan yang telah berlangsung selama 4 minggu berjalan sesuai target.



Acara ini diselenggarakan di lokasi proyek konstruksi dengan tujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan serta menyusun strategi untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Dengan waktu yang terus berjalan, seluruh pihak diharapkan dapat bekerja secara optimal agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Kami sangat mendukung langkah-langkah percepatan yang akan diambil agar pembangunan fasilitas ini dapat segera terealisasi, mengingat pentingnya peran sarana ini dalam mendukung operasional layanan masyarakat,” ujar Raminto Puput Pambudi di sela-sela kegiatan.



Diharapkan melalui kegiatan evaluasi ini, proyek konstruksi di Penajam Paser Utara dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Rutan Balikpapan berkomitmen untuk terus memantau dan mendukung progres pekerjaan hingga selesai.